

PROGETTO PILOTA

**BANDO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI PILOTA VOLTI ALLO SVILUPPO DEL TESSUTO IMPRENDITORIALE
TERRITORIALE**

Decreto del Direttore della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del 30 luglio 2021

REPORT SEMESTRALE

(FEBBRAIO 2022 / LUGLIO 2025)

PARTE A) DATI DI SINTESI

Denominazione del soggetto responsabile

Patto Territoriale della Provincia di Benevento s.c.a r.l.

Titolo del progetto

Sannio Innovativo, TURistico e Sostenibile

Acronimo

S.I.TU.S.

Sintesi del progetto

Descrivere, in sintesi, la proposta progettuale

Il progetto SITUS Sannio Innovativo, Turistico e Sostenibile si propone di rafforzare la competitività del sistema produttivo locale e di valorizzare le risorse naturali, culturali e turistiche del Sannio. L'iniziativa, collocata in un contesto di interventi infrastrutturali prioritari nel quadro del PNRR, conferisce alla provincia di Benevento una posizione strategica lungo i corridoi Adriatico-Tirreno.

In linea con le direttive europee e con i piani nazionali e regionali, il progetto favorisce la transizione digitale ed ecologica tramite un mix coordinato di investimenti pubblici e privati, tutti caratterizzati da elevato grado di innovazione e forte complementarità. Le azioni previste includono la diversificazione produttiva ispirata all'economia circolare e lo sviluppo di servizi turistici avanzati, con l'obiettivo di generare nuove opportunità occupazionali e promuovere un consistente incremento del fatturato delle imprese coinvolte.

Gli interventi pubblici si concentrano sull'innovazione e sull'ampliamento dell'offerta turistica, mentre le iniziative private supportano le imprese nell'adozione di tecnologie all'avanguardia e di processi green.

Questo modello integrato valorizza l'identità del territorio, conciliando crescita economica, sostenibilità ambientale e tutela del patrimonio culturale, e getta le basi per uno sviluppo duraturo e inclusivo.

Tematiche prevalenti:

- Competitività del sistema produttivo, in relazione alle potenzialità di sviluppo economico dell'area interessata
- Valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile
- Transizione ecologica
- Autoimprenditorialità
- Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne

Contributo assegnato:

10.000.000,00 €

Data fine progetto

31/12/2026

Referente del progetto (*nominativo e contatti*)

Lodovico di Ciocco – 3332286663 – 0824 50120 int.8



PARTE B) INFORMAZIONI SOGGETTO RESPONSABILE

1. Attività di gestione del Progetto Pilota

Descrivere le attività di gestione del progetto pilota realizzate nel semestre di riferimento

Nel periodo di riferimento della presente relazione, che va da febbraio 2022 a giugno 2025, il Soggetto Responsabile ha avviato le attività di gestione, articolate come di seguito illustrato:

- **Attività di avvio e verifica preliminare**

A seguito del provvedimento di concessione delle agevolazioni, notificato da parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 22 aprile 2024, il Soggetto Responsabile ha avviato la fase di verifica circa la sussistenza dei requisiti di ammissibilità per i beneficiari indicati nel decreto ministeriale. Contestualmente, è stata inviata a ciascun soggetto una richiesta di conferma della volontà di realizzare il progetto, del rispetto delle tempistiche ministeriali e dell'aggiornamento di cronoprogrammi e quadri economici, comprensivi di eventuali variazioni.

- **Istruttoria delle varianti e formalizzazione degli atti**

Le modifiche segnalate dai beneficiari sono state esaminate sotto il profilo tecnico e amministrativo. Quando previsto dalla normativa di riferimento, le varianti sono state trasmesse al Ministero per approvazione e, successivamente, integrate nei nuovi provvedimenti di concessione. Sono stati generati i Codici Unici di Progetto (CUP) aggiornati e completata l'iscrizione sull'RNA.

Al termine delle istruttorie Sono stati emessi i provvedimenti di concessione nei confronti dei soggetti beneficiari, oggetto di delibere di CDA del Soggetto Responsabile con la seguente tempistica:

- 25/06/2024:
 - Comune di Benevento;
 - Comune di Montesarchio;
 - The Thinking Clouds Srl;
- 29/07/2024:
 - Comune di Apice;
 - Corallo Srl;
 - Genus Biotech Srl;
 - Savim Srl;
 - Scp Holding Srl;
- 30/09/2024:
 - Delta Biotech Srl;
- 11/11/2024;
 - Comune di Foglianise;
 - G8 Mobili Srl;
 - Offtec Srl;
 - Romano Spa;
 - Romano Srl;
 - Sannio Plastic Srl;
 - Siac Srl;
 - Sirfa Srl;
- 17/12/2024:



- Arco del Sacramento Srl;
- Corallo Srl
- 23/01/2025:
 - Lavorgna Srl;

Tutti i beneficiari hanno accettato e controfirmato i provvedimenti di concessione, ad eccezione di Sannio Plastic S.r.l., che ha scelto di rinunciare al contributo, notificando la decisione al Soggetto Responsabile in data 26/11/2024.

- **Riassegnazione delle economie e scorrimento di graduatoria**

Date le economie risultanti dalla rinuncia del beneficiario Sannio Plastic Srl e quelle determinate dalle rimodulazioni di altri interventi, al fine di riutilizzare tale economia è stata riesaminata la graduatoria finale redatta a valle della procedura di selezione di interventi pubblici e privati in fase di presentazione del progetto PILOTA S.I.TU.S., documentata nell'allegato E al progetto pilota presentato in data 15/02/2022. Essendo il primo dei progetti risultati ammessi non finanziabili per incapienza risorse quello dell'azienda AN METALLI SRL, è stato riesaminato il progetto dell'azienda e inviata al MIMIT richiesta di scorrimento della graduatoria con delibera di CDA del 23/01/2025.

A valle del nulla osta di scorrimento della graduatoria da parte del MIMIT, ricevuto in data 17/02/2025, l'azienda AN Metalli S.r.l., è stata ammessa al finanziamento con relativo provvedimento di concessione, oggetto di delibera di CDA in data 24/03/2025.

- **Supporto organizzativo e interlocuzione istituzionale**

È stata sviluppata e condivisa, in collaborazione con il Coordinamento nazionale dei Progetti Pilota, la modulistica interna e il set di procedure per gestire le fasi operative. Si è mantenuto un dialogo costante con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con Cassa Depositi e Prestiti, volto a chiarire aspetti interpretativi e a definire con precisione le procedure delle fasi successive.

- **Monitoraggio, controllo e istruttoria delle erogazioni**

Il Soggetto Responsabile ha gestito le richieste di erogazione avanzate dai Beneficiari, conducendo verifiche formali, amministrativo-contabili e sopralluoghi presso le sedi di intervento. Con il supporto di professionisti esterni, sono state valutate l'ammissibilità delle spese, la loro congruità rispetto a quanto approvato e la regolarità dei titoli abilitativi, in conformità al D.D. 30/07/2021, al Disciplinare di Progetto e alle successive indicazioni ministeriali.

- **Rendicontazione spese sostenute dal Soggetto Responsabile**

Nel periodo di riferimento sono stati presentate due richieste di erogazione del contributo di gestione a stato di avanzamento lavori, rispettivamente a novembre 2024 e aprile 2025. In entrambi i casi il Soggetto Responsabile ha ottenuto il nulla osta del Ministero e la conseguente liquidazione delle somme da parte di Cassa Depositi e Prestiti, assicurando così la continuità finanziaria del progetto.

(Aggiungere righe se necessario)

2. Riepilogo rendicontazioni

Tipo	Importo liquidato	Data richiesta/liquidazione
<i>Anticipo</i>	-	-



SAL n. 1	€ 78.836,93	27.11.2024 / 20.03.2025
SAL n. 2	€ 100.055,85	24.04.2025 / 16.06.2025
<i>Totale</i>	€ 178.892,78	

(Aggiungere righe se necessario)

3. Struttura tecnico operativa

Personale dedicato alla gestione del progetto pilota nel periodo di riferimento

Nominativo	FTE - equivalente a tempo pieno /NA
NICOLETTA ZAMPELLI 2022	0,46
LODOVICO DI CIOCCO 2024	0,16
LODOVICO DI CIOCCO 2025 (I SEM)	0,44

(Aggiungere righe se necessario)



PARTE C) SOGGETTI BENEFICIARI

1. STATO AVANZAMENTO INTERVENTI (riportare in elenco tutti i soggetti beneficiari del progetto, anche i soggetti revocati)

N.	Denominazione soggetto beneficiario	Codice fiscale	Sogg. Pubb. S/N	Titolo Intervento	Data concessione	COR	Importo concesso	Regime di concessione – art.	N di SAL presentati	Importi erogati da CDP	Data fine progetto	Stato progetto (in corso, terminato, revocato)
1	COMUNE DI APICE	00934880626	S	Recupero e riqualificazione dei sentieri turistici religiosi	29/07/2024	22618540	1.200.000,00 €	art. 26 del D.D. 30/07/2021 (infrastrutture pubbliche non aiuto di Stato)	0	120.000,00 €	NA	in corso
2	COMUNE DI BENEVENTO	00074270620	S	AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE "SPEZZAMADONNA" – II STRALCIO	25/06/2024	22549931	1.200.000,00 €	art. 26 del D.D. 30/07/2021 (infrastrutture pubbliche non aiuto di Stato)	0	120.000,00 €	NA	in corso
3	COMUNE DI FOGLIANISE	80002150623	S	Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne, recupero del centro storico di Foglianise (BN)	11/11/2024	23039028	1.135.000,00 €	art. 26 del D.D. 30/07/2021 (infrastrutture pubbliche non aiuto di Stato)	0	113.500,00 €	NA	in corso
4	COMUNE DI MONTESARCHIO	00066840620	S	RIQUALIFICAZIONE URBANA DI PIAZZALE PADRE GIROLAMO DA MONTESARCHIO CON ANNESSA VIABILITÀ LIMITROFA – FRAZIONE VARONI	25/06/2024	22549222	1.200.000,00 €	art. 26 del D.D. 30/07/2021 (infrastrutture pubbliche non aiuto di Stato)	0	120.000,00 €	NA	in corso
5	A.N. METALLI S.R.L.	01563640620	N	Ampliamento A.N. METALLI SRL	24/03/2025	24211806	498.095,53 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
6	ARCO DEL SACRAMENTO S.R.L.	01712230620	N	SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI UNA IMPRESA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO PER L'APERTURA DI UNA STRUTTURA TURISTICO – RICETTIVA NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO	17/12/2024	23208382	170.370,78 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso



7	CORALLO S.R.L	01424750626	N	Turismo a Benevento – Centro ricettivo per l'organizzazione di eventi; manifestazioni, mini fiere; esposizioni; showcooking	29/07/2024	22618541	349.094,75 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	1	155.475,44 €	NA	in corso
8	DELTA BIOTECH S.R.L.	01763410626	N	Nutraceutica e Dermocosmesi - Ricerca e produzione	30/09/2024	22773022	379.517,04 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
9	G8 MOBILI S.R.L.	00597730621	N	G8 MOBILI L'ENERGIA CHE AVANZA	11/11/2024	23025704	100.198,30 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	2	17.290,77 €	NA	in corso
10	GENUS BIOTECH S.R.L.	01677640623	N	GeoBiokit	29/07/2024	22573702	115.000,00 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
11	LAVORGNAS S.R.L.	01033540624	N	PROGETTO DI UN IMPIANTO AUTOMATICO DI SELEZIONE DI POLIMERI PLASTICI	23/01/2025	23280184	381.600,00 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
12	OFFTEC S.R.L.	08209741217	N	OFFTEC 4.0	11/11/2024	23038681	464.046,67 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
13	ROMANO S.P.A.	08251371210	N	REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPONENTISTICA DI AUTOMOTIVE FINALIZZATA ALLO STREET FOOD	11/11/2024	23038639	441.979,29 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	in corso
14	ROMANO S.R.L.	03045851213	N	AMPLIAMENTO, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI, DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI PASTA ARTIGIANALE	11/11/2024	23037823	361.764,05 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	1	213.915,05 €	NA	in corso
15	SANNIO PLASTIC S.R.L.	01192920625	N	SANNIO PLASTIC PACKAGING	11/11/2024	23037816	- €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	0	- €	NA	revocato
16	SAVIM S.R.L.	03814550657	N	HUB delle vernici	29/07/2024	22551859	360.612,86 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	1	103.884,10 €	NA	in corso
17	SCP HOLDING S.R.L.	04362570618	N	SUI Scuola Università Impresa	29/07/2024	22596481	32.876,75 €	art. 20 del D.D. 30/07/2021 - art. 22 GBER	1	29.585,25 €	NA	in corso
18	SIAC S.R.L.	01290190667	N	SANNIO, TERRITORIO DEL MONDO	11/11/2024	23037827	400.000,00 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	1	75.000,00 €	NA	in corso
19	SIPA S.P.A.	00040740623	N	INTEGRAZIONE DEL CLS NELL'ECONOMIA CIRCOLARE	17/12/2024	23209360	266.655,00 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	1	- €	NA	in corso
20	SIRFA S.R.L.	00143800621	N	AMPLIAMENTO SIRFA CON NUOVE PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI	11/11/2024	23038771	467.654,02 €	art. 19 del D.D. 30/07/2021 - art. 14 GBER	2	186.326,80 €	NA	in corso
21	THE THINKING CLOUDS S.R.L	01732240625	N	PROGETTO DIOMEDE	25/06/2024	22537857	20.580,00 €	art. 20 del D.D. 30/07/2021 - art. 22 GBER	1	- €	NA	in corso
TOTALE							9.545.045,04 €				1.254.977,41 €	



PARTE D) ATTIVITA'

2. DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATE DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

Di seguito una sintesi delle attività realizzate dai Soggetti Beneficiari. Per coloro i quali hanno già presentato richieste di anticipazione o di erogazione a SAL, si è proceduto alle verifiche previste dalla normativa di riferimento per garantire l'effettivo stato di avanzamento, l'ammissibilità e la congruità delle spese esposte.

Comune di Apice – “Recupero e riqualificazione dei sentieri turistici religiosi” – CUP C34J24000290001:

- in data 09/12/2024, il Beneficiario ha inviato la richiesta di anticipazione, che a seguito dei controlli formali da parte del Soggetto Responsabile è stata inoltrata a Cassa Depositi e Prestiti la quale ha provveduto all'erogazione di 120.000,00 € a titolo di anticipazione in data 30/12/2024.
- In data 23/07/2025 con la Delibera di Giunta n.91/2025 il Beneficiario ha approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento.
- In occasione dell'approvazione del progetto esecutivo, il Beneficiario ha comunicato al Soggetto Responsabile che è stato avviato l'iter propedeutico all'indizione della gara, che si prevede entro il mese di settembre. Con la medesima comunicazione è stato fornito un cronoprogramma aggiornato, il quale prevedendo un avvio lavori nel mese di novembre 2025, fissa il collaudo finale e la conclusione della rendicontazione dell'investimento a luglio 2026.

Comune di Benevento – “AMPLIAMENTO DELLA STRADA COMUNALE “SPEZZAMADONNA” – II STRALCIO” - CUP C84E24000090001:

- in data 05/11/2024, il Beneficiario ha inviato la richiesta di anticipazione, che a seguito dei controlli formali da parte del Soggetto Responsabile è stata inoltrata a Cassa Depositi e Prestiti la quale ha provveduto all'erogazione di 120.000,00 € a titolo di anticipazione in data 05/12/2024.
- In data 10/06/2025 con Determina Dirigenziale n. 200 il Beneficiario ha approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento.
- In data 19/06/2025 con la Determina n. 210 è stata disposta la gara di appalto per l'esecuzione lavori, il cui iter è attualmente in fase di definizione tramite la piattaforma telematica.
- Attraverso la comunicazione in merito all'avanzamento del progetto, il Beneficiario ha confermato il collaudo delle opere e la relativa rendicontazione entro ottobre 2026.

Comune di Foglianise – “Riqualificazione delle aree urbane e delle aree interne, recupero del centro storico di Foglianise (BN)” – CUP C37B24000100001:

- in data 06/12/2024, il Beneficiario ha inviato la richiesta di anticipazione, che a seguito dei controlli formali da parte del Soggetto Responsabile è stata inoltrata a Cassa Depositi e Prestiti la quale ha provveduto all'erogazione di 113.500,00 € a titolo di anticipazione in data 05/12/2024.
- In data 27/05/2025 con la Delibera di Giunta n.52/2025 il Beneficiario ha approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento.
- Il Beneficiario ha comunicato al Soggetto Responsabile che è attualmente in fase di perfezionamento l'iter propedeutico all'indizione della gara di appalto e che prevede il collaudo delle opere entro agosto 2026 e la loro rendicontazione entro il mese di ottobre 2026.

Comune di Montesarchio – “Riqualificazione urbana di piazzale Padre Girolamo da Montesarchio con annessa viabilità limitrofa – frazione Varoni di Montesarchio” – CUP C77B2400003000:

- in data 26/11/2024, il Beneficiario ha inviato la richiesta di anticipazione, che a seguito dei controlli formali da parte del Soggetto Responsabile è stata inoltrata a Cassa Depositi e Prestiti la quale ha provveduto all'erogazione di 120.000,00 € a titolo di anticipazione in data 30/12/2024.
- In data 30/06/2025 con determina n.863/2025 il Beneficiario ha approvato il Progetto Esecutivo relativo all'intervento.
- Attraverso un'apposita nota di aggiornamento sull'avanzamento del progetto, il Beneficiario ha comunicato al Soggetto Responsabile che sono attualmente in fase di redazione i documenti di gara, la quale sarà indetta prevedibilmente entro il mese di agosto. Con la medesima comunicazione è stato fornito un cronoprogramma aggiornato, il quale prevedendo un avvio lavori nel mese di ottobre 2025, fissa la conclusione dell'investimento ad agosto 2026.

A.N. METALLI S.R.L. – “Ampliamento A.N. METALLI SRL” – CUP C35H25000870008:

- alla data di redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha ancora presentato alcuna richiesta di erogazione. In questo caso va sottolineato come il progetto in questione è stato ammesso a finanziamento



a seguito di uno scorrimento interno alla graduatoria del Progetto Pilota S.I.T.U.S., dietro approvazione del Ministero, con provvedimento del 24/03/2025.

- In una recente relazione di avanzamento, il Beneficiario ha comunicato di aver già sostenuto investimenti relativi al progetto per un importo pari a 326.266,66 € e di star valutando la presentazione di un SAL intermedio, considerato che l'obiettivo è completare tutte le attività entro il primo trimestre del 2026.

ARCO DEL SACRAMENTO S.R.L. – “SVILUPPO E CONSOLIDAMENTO DI UNA IMPRESA ESISTENTE ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI INVESTIMENTO PER L'APERTURA DI UNA STRUTTURA TURISTICO – RICETTIVA NEL CENTRO STORICO DI BENEVENTO” - CUP C86B24000110008:

- alla data di redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha presentato formalmente alcuna rendicontazione; tuttavia, nel corso dell'ordinaria interlocuzione, ha informato il Soggetto Responsabile di aver portato a termine l'investimento e di star predisponendo la documentazione relativa alla richiesta di erogazione. Nel contempo, ha fornito una bozza di quadro economico dell'investimento da cui risulterebbe sostenuto un investimento pari al 99% della spesa ammessa. Rispetto a quanto esposto, il Soggetto Responsabile attende la presentazione formale della richiesta di erogazione per poter esperire tutte le verifiche necessarie prima di validare la spesa esposta.

CORALLO S.R.L. – “Turismo a Benevento – Centro ricettivo per l'organizzazione di eventi; manifestazioni, mini fiere; esposizioni; show cooking” – CUP C85J24000410008:

- in data 28/02/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 310.950,87 €; a seguito di tutte le verifiche istruttorie, l'intero importo è stato ritenuto ammissibile e pertanto è stata richiesta a CDP l'erogazione di 155.475,44 € (50% della spesa ammessa).

L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stesa in data 11/07/2025.

Attraverso le spese portate in rendicontazione a titolo di I SAL, il Beneficiario ha realizzato un avanzamento complessivo pari al 44.54% del progetto ammesso.

Dalla rendicontazione e dai relativi controlli effettuati, le spese oggetto del I SAL riguardano:

- a) il restauro ed il risanamento dello stabile
- b) l'installazione dell'impianto idraulico, dell'impianto termico e degli infissi
- c) l'acquisto di buona parte dell'arredo sia interno che esterno previsto dal progetto.

DELTA BIOTECH S.R.L. – “Nutraceutica e Dermocosmesi - Ricerca e produzione” – CUP C45H24003160008:

- alla data di redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha presentato formalmente alcuna rendicontazione; tuttavia, ha formalmente informato il Soggetto Responsabile di star predisponendo una richiesta di erogazione a titolo di I SAL che conta di presentare ad inizio settembre per circa il 45% della spesa ammessa.

G8 MOBILI S.R.L. – “G8 MOBILI L'ENERGIA CHE AVANZA” – CUP C88B24000220008:

- in data 29/01/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 115.271,80 €; a seguito di tutte le verifiche istruttorie, tutte le spese sono state ritenute ammissibili e pertanto è stata richiesta a CDP l'erogazione di 17.290,77 € pari al 15% della spesa ammessa. Tale percentuale rappresenta il massimo contributo erogabile rispetto alle spese rendicontate, dato che sulle stesse il Beneficiario ha già ottenuto un Credito d'Imposta del 45% (CIM- ZES D.L. n. 91/2017).

L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stesa in data 09/04/2025.

Attraverso le spese portate in rendicontazione a titolo di I SAL, il Beneficiario ha realizzato un avanzamento complessivo pari al 47.00% del progetto ammesso.

Attraverso le spese sostenute nel I SAL, il Beneficiario ha installato l'impianto fotovoltaico dalla potenza nominale di 100KWp a servizio della produzione dello stabilimento sito in Zona Industriale Z5, Contrada Ponte Valentino - SP 44, 82100 Benevento. L'impianto come da verifiche effettuate, risulta pienamente funzionante.

- In data 11/07/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di Saldo finale, rendicontando spese pari a 130.000,00 €, relative all'acquisto di un macchinario di produzione 4.0. Attualmente la richiesta è in istruttoria.

GENUS BIOTECH S.R.L. – “GeoBiokit” – CUP C87H24001330008:

- alla data di redazione della presente relazione, il Beneficiario non risulta ancora aver avviato le attività previste dal progetto; tuttavia, nel corso dell'ordinaria interlocuzione, ha informato il Soggetto Responsabile essere in procinto di avviare l'investimento, garantendo comunque di concludere l'investimento entro il termine massimo del 31/10/2026.



LAVORGNA S.R.L. – “PROGETTO DI UN IMPIANTO AUTOMATICO DI SELEZIONE DI POLIMERI PLASTICI” – CUP C86I25000000008:

- al momento della redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha ancora avviato la realizzazione del progetto. L'ammissione al finanziamento è infatti intervenuta solo il 23 gennaio 2025, a seguito dell'approvazione della variazione di localizzazione e del conseguente aggiornamento del quadro economico, debitamente istruito e trasmesso al Ministero.
- In una relazione di avanzamento, il Beneficiario ha evidenziato come la complessità dell'intervento richieda l'ottenimento di specifici pareri e autorizzazioni preliminari. Per questo motivo è stato predisposto un cronoprogramma aggiornato, che prevede il rilascio di tutte le autorizzazioni entro novembre 2025 e il completamento delle attività, insieme alla relativa rendicontazione, entro settembre 2026.

OFFTEC S.R.L. – “OFFTEC 4.0” – CUP C85H24005720008:

- alla data di redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha ancora avviato gli investimenti relativi al progetto. Tuttavia, ha comunicato che la conclusione dei lavori di ristrutturazione interna degli uffici, non ricompresi nel progetto ammesso, è prevista entro dicembre 2025. Una volta chiusa la fase di lavori il Beneficiario provvederà ad acquistare gli arredi, l'attrezzatura informativa ed i software in tempi brevi, consentendo di completare l'investimento e la sua completa rendicontazione entro il termine previsto ad ottobre 2026.

ROMANO S.P.A. – “REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI COMPONENTISTICA AUTOMOTIVE FINALIZZATA ALLO STREET FOOD” – CUP C36I24001870008:

- al momento della redazione della presente relazione, il Beneficiario non ha ancora avviato l'investimento. In una relazione dedicata, l'impresa ha giustificato il ritardo spiegando di aver dovuto completare altri interventi, avviati nelle more dell'ammissione al progetto (avvenuta oltre due anni dopo la presentazione della domanda) e conclusi solo di recente. L'impresa prevede di ottenere tutti i pareri e le autorizzazioni necessari entro novembre 2025, e di portare a termine le attività previste – unitamente alla relativa rendicontazione – entro ottobre 2026.

ROMANO S.R.L. – “AMPLIAMENTO, MEDIANTE DIVERSIFICAZIONE DEI PRODOTTI, DI UN IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI PASTA ARTIGIANALE” – CUP C35H24004330008:

- in data 07/02/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL rendicontando spese per complessivi 607.880,10 €. A seguito di tutte le verifiche istruttorie l'importo ammissibile è stato rideterminato in 582.880,10 €. Sulla base degli esiti istruttori è stata richiesta a CDP l'erogazione di 213.915,05 €, pari al 36% della spesa ammessa e determinato dall'applicazione di un contributo pari al 50% su una spesa di 361.380,10 € e di una percentuale di aiuto ridotta al 15% su una spesa pari a 221.500,00 € visto l'ottenimento sulle medesime voci di spesa del Credito d'Imposta Mezzogiorno al 45%.
L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 16/07/2025.
Le spese ammesse a rendicontazione sul I SAL hanno permesso al Beneficiario di realizzare un avanzamento complessivo pari al 64,59% del progetto ammesso.
Tali spese hanno riguardato principalmente la realizzazione dell'impianto di condizionamento, dell'impianto fotovoltaico da 100 KWp e di parte dell'impianto elettrico, oltre all'acquisto di macchinari per la produzione di pasta fresca e di due celle frigorifere.

SAVIM S.R.L. – “HUB delle vernici” – CUP C15H24003120008:

- in data 19/06/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese per 207.768,19 €. A seguito delle verifiche istruttorie l'intero importo è stato ritenuto ammissibile e, di conseguenza, è stata richiesta a CDP l'erogazione di 103.884,10 €, pari al 50% della spesa ammessa. L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 18/07/2025.
Le spese portate in rendicontazione con il I SAL hanno consentito un avanzamento complessivo pari al 28,81% del progetto ammesso. L'intera somma riguarda la quota parte di costi per la realizzazione dell'opificio industriale e dell'annessa palazzina uffici, rientranti tra le spese ammesse dal progetto.

SCP HOLDING S.R.L. – “SUI Scuola Università Impresa” – CUP C82I24000010008:

- in data 19/06/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 64.242,00 € ritenute, seguito di tutte le verifiche istruttorie, interamente ammissibili. La spesa ammessa avrebbe dato diritto ad un contributo sul primo SAL pari a € 31.285,79 (corrispondente al 95% del totale contributo), tuttavia, l'art.13 del D.D. 30 luglio 2021 stabilisce che le erogazioni derivanti da SAL non possano superare il 90% del contributo ammesso, essendo previsto che l'ultima quota, pari almeno al 10% dell'agevolazione concessa, sia erogata a Saldo, pertanto è stata richiesta a CDP l'erogazione di 29.585,25 € pari al 90% del contributo ammesso.
L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 08/04/2025.



Il progetto risulta realizzato per oltre il 95% e le spese ammesse a rendicontazione hanno riguardato:

- a) la creazione di divisori per gli ambienti interni e la ristrutturazione dei servizi igienici;
- b) l'ammmodernamento dell'impianto elettrico e l'installazione degli impianti di videosorveglianza e di accesso remotizzato alla struttura;
- c) l'acquisto di arredo e hardware da ufficio
- d) l'acquisto di un gestionale e di una web app custom per la gestione del coworking e dei servizi dell'incubatore.

- Nell'ambito delle interlocuzioni con il Beneficiario, lo stesso ha informato il Soggetto Responsabile di aver concluso l'investimento con l'acquisto dell'attrezzatura residua e di star predisponendo la documentazione per la richiesta di erogazione a Saldo.

SIAC S.R.L. "SANNIO, TERRITORIO DEL MONDO" - C85H24005680008:

- in data 20/12/2024, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 150.000,00 €. A seguito delle verifiche istruttorie l'intero importo è stato ritenuto ammissibile e, di conseguenza, è stata richiesta a CDP l'erogazione di 75.000,00 €, pari al 50% della spesa ammessa.

L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 08/04/2025.

Con le spese rendicontate a titolo di I SAL il Beneficiario ha realizzato un avanzamento complessivo pari al 18.75% del progetto "SANNIO, TERRITORIO DEL MONDO".

Il progetto mira alla realizzazione di una piattaforma web per la valorizzazione, promozione e condivisione delle risorse culturali, turistiche, economiche e sociali del Sannio, configurandosi come un hub informativo e partecipativo per cittadini, turisti, imprese e istituzioni. Le spese ammesse hanno riguardato:

- a) i costi iniziali di hosting e servizi cloud necessari all'implementazione della piattaforma;
- b) la realizzazione del logo di progetto e dello schema di portale;
- c) l'installazione del sistema di gestione dei contenuti web.

- In una recente relazione di avanzamento, il Beneficiario ha comunicato di aver proceduto con ulteriori implementazioni del portale e di aver portato avanti il piano di investimenti. Lo stato attuale di sviluppo è visionabile al link <https://sannio.platis.it/>. Nella medesima nota è stato presentato un aggiornamento del cronoprogramma che fissa la conclusione delle attività nel primo trimestre del 2026.

SIPA S.P.A. – "INTEGRAZIONE DEL CLS NELL'ECONOMIA CIRCOLARE" – CUP C85H24006350008:

- in data 06/06/2025, il Beneficiario ha al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 342.027,75 €. Le voci di spesa comprendono la realizzazione di buona parte della struttura portante del capannone industriale, nonché l'acquisto di una pala gommata e di due gru a ponte. La richiesta è attualmente in fase di istruttoria.

SIRFA S.R.L. – "AMPLIAMENTO SIRFA CON NUOVE PRODUZIONI ECOSOSTENIBILI" – CUP C85H24005690008:

- in data 20/02/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di I SAL, rendicontando spese pari a 236.000,00 €. A seguito delle verifiche istruttorie esperite, l'intero importo è stato ritenuto ammissibile e pertanto è stata richiesta a CDP l'erogazione di 117.575,20 € pari al 49,82% della spesa ammessa.

L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 10/04/2025.

Attraverso le spese portate in rendicontazione a titolo di I SAL, il Beneficiario ha realizzato un avanzamento complessivo pari al 25,14% del progetto ammesso.

- in data 24/04/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di II SAL, rendicontando spese pari a 138.000,00 €. Anche in questo caso, tutte le spese sono state ritenute ammissibili ed è stata richiesta a CDP l'erogazione di 68.757,34 € pari al 49,82% della spesa ammessa.

L'intero importo richiesto, a seguito delle ulteriori verifiche di competenza di CDP è stato erogato dalla stessa in data 11/07/2025.

Attraverso le spese portate in rendicontazione a titolo di II SAL, il Beneficiario ha realizzato un avanzamento complessivo pari al 17.70% del progetto ammesso.

- Allo stato attuale il progetto presenta un avanzamento complessivo pari al 39,85%. Nello specifico, il Beneficiario sta procedendo con la rendicontazione di fatture in acconto per:

- a) l'acquisto e la messa in opera del capannone prefabbricato, saldato al 17,16%
- b) l'acquisto della linea di produzione per bicchieri in carta, saldata al 49,55%

THE THINKING CLOUDS S.R.L. – "PROGETTO DIOMEDE" – CUP C88J24000070008:

- in data 25/02/2025, il Beneficiario ha presentato al Soggetto Responsabile la richiesta di erogazione a titolo di Saldo, rendicontando spese pari a 42.426,72 €; a seguito di una approfondita verifica a consuntivo del costo del personale esposto (Progetto di avviamento ex. Art.20 D.D. 30/07/2021), è stata ritenuto ammissibile un importo pari a 38.938,79 €.

- L'iter per la richiesta di erogazione a CDP è stato sospeso a causa di un dubbio interpretativo, risolto dal Ministero tramite PEC in data 24/07/2025. Nelle prossime settimane il Beneficiario inoltrerà al Ministero la



relazione finale sull'investimento corredata di tutta la documentazione a supporto, al fine di ottenere il nulla osta per l'erogazione da parte di CDP.

3. RISULTATI CONSEGUITI

Descrizione dei risultati **indicatori chiave di prestazione (ICP)** raggiunti attraverso le attività progettuali; se ancora non rilevati, indicare N.D.

Ambito	Descrizione risultati attesi	Indicatore	Valore iniziale (se pertinente)	Valore previsto a fine del progetto*	Modalità di rilevazione dell'indicatore*
Ricadute occupazionali	54 nuovi posti di lavoro	ULA	279	333	Estratto conto Contributivo INPS
Crescita delle imprese nell'area territoriale di riferimento	Incremento a regime di fatturato pari a 21.275.530,55 €	Fatturato	33.633.805,00 €	54.909.335,55 €	Bilancio d'esercizio depositato presso la Registro delle Imprese
Nascita di nuove attività imprenditoriali	5 nuove unità operative/ nuove società	n. di nuove unità operative/ nuove società	N.D.	N.D.	N.D.
Costituzione di reti di imprese	Il modello gestionale previsto per l'attuazione del progetto pilota, prevede la creazione di un coordinamento unico dell'intervento e la messa in rete operativa, sia tra le singole iniziative richiamate in ogni intervento, sia tra le iniziative finanziate dal Patto nella sua totalità.				
Sviluppo infrastrutturale	4 nuove iniziative infrastrutturali.				
Complementarità con progetti di sviluppo già avviati sul territorio	Le iniziative del Patto così come ideato, sono complementari ad altri progetti di sviluppo già avviati sul territorio: a) Progetti di livello nazionale - PNRR (vedi AV/AC Napoli Bari e Diga di Campolattaro); b) Progetti di livello nazionale - SNAI (strategia nazionale aree interne) in particolare quella Titerno Tammaro che interessa parte dei comuni del Patto; c) Progetti di livello regionale (ZES, Infrastrutturazione aree ASI, Distretti Turistici); d) Progetti di livello comunale (Piano Triennale del Comune di Benevento).				
Impatto sociale delle iniziative	Fortificazione del tessuto sociale e demografico dell'area, salvaguardia ambientale, maggiore attrattività per giovani ed intelligenze che combattono lo spopolamento del territorio fermando la fuga delle giovani generazioni.				

*Le stime si basano su una proiezione a regime (mediamente 3 anni) dalla conclusione dei progetti di investimento o avviamento.



4. **RAPPORTI DI COLLABORAZIONE INSTAURATI CON PARTNERSHIP QUALIFICATE** *Descrivere i soggetti nazionali e internazionali, pubblici e privati, con cui si prevede di instaurare rapporti di collaborazione nello sviluppo e/o nella realizzazione del progetto pilota e le finalità di tali partnership; allegare relative lettere di intenti*

Partner	Codice fiscale partner	Attività in partnership
UNISANNIO	1114010620	Ricerca e qualificazione delle competenze
UNIFORTUNATO	92040460625	Ricerca e qualificazione delle competenze
FUTURIDEA	1431460623	Ricerca e qualificazione delle competenze
EHEALTHNET s.c.a.r.l Sono soci della s.c.a.r.l tra gli altri: Università degli Studi di Napoli e di Salerno, il CNR, Istituto Italiano Tecnologie (ITT), CNIT (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni)	7368801218	Trasferimento Tecnologico e utilizzo di dimostratori industriali sviluppati dal Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nel settore della medicina di precisione e oncologia.
CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO M2Q s.c.a.r.l Sono soci della s.c.a.r.l tra gli altri: Università degli Studi di Napoli il CNR, ENEA, Centro di Ateneo per l'Innovazione e lo Sviluppo dell'Industria Alimentare (CAISIAL)	7537061215	Trasferimento Tecnologico e utilizzo di dimostratori industriali sviluppati dal Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nel settore della nutraceutica.



DIH	9914841219	Digitalizzazione dei processi produttivi e Trasferimento Tecnologico
DATABENC s.c.a.r.l Sono soci della s.c.a.r.l tra gli altri: Università degli Studi di Napoli e di Salerno, il CNR, Istituto Italiano Tecnologie (ITT), CNIT (Consorzio nazionale interuniversitario per le telecomunicazioni) CINI, Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica, Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Napoli Parthenope	7324311211	Trasferimento Tecnologico e utilizzo di dimostratori industriali e turistici sviluppati dal Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico (Databenc Art e Databenc.EU, Eduba)
CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IDRICA s.c.a.r.l Sono soci della s.c.a.r.l tra gli altri: CRdC Tecnologie s.c.a.r.l. centro di competenza di tutto il sistema Universitario Campano, Università degli Studi di Napoli Parthenope	7926801213	Trasferimento Tecnologico utilizzo di dimostratori industriali sviluppati dal Centro di Ricerca e Trasferimento Tecnologico nell'ambito dell'acqua, energia e ambiente.

**Firma del rappresentante legale del
soggetto responsabile
(firmato digitalmente)**